

Fachbereich: 3  
Fachbereichsleiter: Herr Biehl

**Drucksache-Nr.: SG-IX/266/2014**

**Sanierung des Bahnhofgebäudes in Börßum; 2. Bauabschnitt; Sanierung Fassade und Grundleitungen, Bahnhofstraße 1, 38312 Börßum. Nachtragsvereinbarung zum Gewerk "Naturstein- und Gerüstarbeiten; hier: Zusatzleistungen Verfugungen"**

**Beratungsfolge:**

<b>Gremium</b>	<b>am</b>	<b>TOP</b>	<b>Status</b>
Samtgemeindeausschuss	22.10.2014		nicht öffentlich
Rat der Samtgemeinde Oderwald			öffentlich

**Finanzielle Auswirkungen:**

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt xxxxx-xxxxx-xxxxxx	Finanzhaushalt 11120-711120-787100
Mittel stehen zur Verfügung:	ja	
Gesamtausgaben:	28.156,35 €	
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

**Sachverhalt:**

Der Rat der Samtgemeinde Oderwald hat in seiner Sitzung am 25.06.2014 die Auftragsvergabe zu der Baumaßnahme „Sanierung des Bahnhofgebäudes in Börßum; 2. Bauabschnitt; Sanierung Fassade und Grundleitungen, Bahnhofstraße 1, 38312 Börßum. Gewerk "Naturstein- und Gerüstarbeiten", an die Fa. Nüthen GmbH & Co. KG, Bad Lippspringe, zum Angebotsendpreis von 120.025,66 € beschlossen.

Aufgrund des während der Baumaßnahme vorgefundenen Zustandes der vorhandenen Verfugungen müssen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um die Standsicherheit der Vorsatzschale aus Sandstein zu gewährleisten.

Zur Konkretisierung der Maßnahmen wurde Herr Dr.-Ing. Volker Lind als Prüfenieur für Baustatik eingeschaltet und um Empfehlungen für durchzuführende Maßnahmen gebeten. Mit Schreiben vom 22.09.2014 (siehe Anlage) hat Herr Dr.-Ing. Lind Empfehlungen ausgesprochen.

Gleichzeitig wurde das Zentrum für Baustofftechnologie „iTUBS“ um eine Stellungnahme zum Zustand des Sandsteinmauerwerks der Fassade sowie um eine Analyse von Mörtelproben gebeten (siehe Anlage).

Die Umsetzung dieser beiden Stellungnahmen erfordern die im geprüften Nachtragsangebot enthaltenen Leistungen.

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Samtgemeinde Oderwald wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- **Der Nachtragsauftrag für das Gewerk „Naturstein- und Gerüstarbeiten; hier: Zusatzleistungen Verfugungen“ zu der Baumaßnahme „Sanierung des Bahnhofgebäudes in Börßum; 2. Bauabschnitt; Sanierung Fassade und Grundleitungen, Bahnhofstraße 1, 38312 Börßum“ wird der Fa. Nüthen GmbH &**

**Co. KG,Bad Lippspringe zum Angebotsendpreis von Euro 28.156,35 (incl. Mwst.) erteilt.**

- **Der Nachtragsauftrag steht unter dem Vorbehalt, dass die Vorvergabeprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wolfenbüttel ohne Beanstandungen erfolgt.**

Spier

Anlagen:

Nachtragsangebot07\_und\_Anlagen17102014  
Stellungnahme\_Sandsteinmauerwerk29092014  
Stellungnahme\_Statik\_Dr Lind  
Vergabeprüfung\_Architekt\_und\_Anlage17102014