

Drucksache-Nr.: D-XVIII/055/2021

**Neugestaltung der Straße "Alter Holzweg" in der Gemeinde Dorstadt;
1. Nachtragsvereinbarung.**

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Gemeinderat Dorstadt	07.05.2021		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	54110.787200	
Mittel stehen zur Verfügung:	ja	
Gesamtausgaben:	309.431,33 € (davon 9.429,95 € 1. Nachtragsvereinbarung)	
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

Sachverhalt:

Der Rat der Gemeinde Dorstadt hat in seiner Sitzung am 16.12.2020 beschlossen, den Auftrag für die Neugestaltung der Straße "Alter Holzweg" in der Gemeinde Dorstadt der Fa. Blümler Bau Harz GmbH, 38871 Langeln, zum Angebotsendpreis von 300.001,38 € brutto (16%Mwst.) zu erteilen.

Im Verlauf der Ausführung der o. a. Arbeiten wurde festgestellt, dass noch zusätzliche, im Hauptleistungsverzeichnis nicht erfasste, Arbeiten notwendig sind. Im Leistungsverzeichnis wurde für den Gesamtausbaubereich nur eine Außenbeleuchtungsanlage ohne besondere Ausstattungsmerkmale vorgesehen. Die Außenbeleuchtungsanlagen sollten jedoch den in diesem Bereich vorhandenen Beleuchtungsanlagen angepasst werden. Damit eine befriedigende Ausleuchtung des Bereiches bewirkt werden kann, ist es auch notwendig zwei Außenbeleuchtungsanlagen zu installieren.

Die mit der Maßnahme beauftragte Firma hat für diese Arbeiten ein Nachtragsangebot eingereicht, welches nach Prüfung durch das beauftragte Ingenieurbüro mit einer Nachtragsangebotssumme von brutto (19 % MwSt.) 9.429,95 € schließt.

Die Gesamtvergütung der o. a. Baumaßnahme beläuft sich damit auf 309.431,33 € brutto.

Der Ausschuss für allgemeine Angelegenheiten der Gemeinde Dorstadt hat sich am 14.04.2021 mit der vorgestellten Angelegenheit beschäftigt und empfiehlt, die mit dem Nachtragsangebot angebotenen Außenbeleuchtungsanlagen zu beschaffen und zu installieren.

Die hierfür notwendigen Mittel sind im Haushalt 2021 der Gemeinde Dorstadt eingestellt.

Um Verzögerungen bei der Durchführung der Baumaßnahme zu vermeiden, ist es notwendig, dass die hierfür erforderlichen Nachtragsvereinbarungen ohne Zeitverzögerung erteilt werden können.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Dorstadt wird gebeten, folgende Beschlüsse zu fassen:

- **Die 1. Nachtragsvereinbarung für die Neugestaltung der Straße "Alter Holzweg" in der Gemeinde Dorstadt; Außenbeleuchtungsanlagen, wird der Firma Blümmler Bau Harz GmbH, 38871 Langeln, zum Nachtragsangebotsendpreis von 9.429,95 € (brutto) erteilt.**
- **Der Gemeindedirektor und der Bürgermeister werden ermächtigt, die für die Baumaßnahme noch erforderlichen Nachtragsvereinbarungen zu schließen.**

Dem Rat der Gemeinde Dorstadt ist unverzüglich über die notwendigen Nachtragsvereinbarungen zu berichten.

gez. Biehl

Anlagen:

Nachtragsangebot01 Alter Holzweg Leuchten
Prüfungsvermerk NA01 Alter Holzweg Leuchten
045-2020 NA01 Alter Holzweg Leuchten
Stimmzettel Dorstadt DS 055/2021