

Ingenieurbüro Damer + Partner * Hasseröder Straße 10 * 38855 Wernigerode

Samtgemeinde Oderwald
z.H. Frau Romaker-Preißner
Dahlgrundsweg 5

38312 Börßum

**Wasser
Abwasser
Straßenbau**

**Wasserwirtschaft
Umwelttechnik
Freianlagen**

Hasseröder Straße 10
38855 Wernigerode

Telefon +49 (0) 3943 9490-0
Telefax +49 (0) 3943 9490-29

e-Mail: info@damer-partner.de
Internet: <http://www.damer-partner.de>

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen
wtz-ptz

Datum
02. September 2014

**Neuverlegung Regenwasserkanal in der Gemeindestraße „Am Friedhof“ in 38312 Börßum,
Teil 1 Stichstraße zu den Hausnummern 7 und 9
hier: Vergabevorschlag zur Beschränkten Ausschreibung**

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Romaker-Preißner,

Sie erhalten drei geprüfte Angebote, das Original der Niederschrift über die Öffnung der Angebote und den Positionsspiegel.

Von den sechs Firmen, welche die Ausschreibungsunterlagen zugesandt bekamen, reichten drei ein Angebot ein. Die Rücklaufquote beträgt 50%.

Gefordert war die Vorlage folgender Unterlagen mit dem Angebot:

- Mustererklärung zu § 4 Abs. 1 NTVergG
- Formblatt 221/222.

Die mit dem Angebot vorzulegenden Unterlagen waren bei allen Bietern vollständig.
Nebenangebote wurden nicht eingereicht. Preisnachlässe wurden nicht gewährt.

Rechnerische Prüfung:

Nach Prüfung und Auswertung der Angebote ergibt sich nachstehende Bieterreihenfolge (inkl. 19% Mehrwertsteuer):

1. Blümler Bau Harz GmbH, Langeln (2)	€	23.816,01
2. KaGaWa GmbH, Lehrte, NL Bad Harzburg (3)	€	25.935,63
3. H.P.M., Goslar (1)	€	28.294,15

Die Firma Blümler Bau Harz GmbH, Langeln hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Hinsichtlich Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bestehen gegen die Firma keine Bedenken.

Vergleichbare Bauleistungen wurden innerhalb des Zuständigkeit der Samtgemeinde Oderwald durch die Firma bereits mehrfach ausgeführt.

Die Angebotssumme liegt aus folgenden Gründen über der Kostenberechnung vom Juni 2014:

1. Mehrere Leistungen sind nach fachlicher Abstimmung unmittelbar vor Ausschreibung zusätzlich in das Leistungsverzeichnis aufgenommen worden- R 144neu als Sonderschacht (ca. 2.800,-€), Sohlstabilisierung wegen extremer Niederschläge (500,-€), Stundenlohnarbeiten (790,-€).
2. Die Baustelleneinrichtungskosten sind mit 28% ungewöhnlich hoch und waren in Anbetracht des geringen Leistungsumfanges mit 5% offenbar zu niedrig angesetzt.
3. Die Mengen verschiedener Erdbau-Positionen sind aufgerundet, so dass die Abrechnung voraussichtlich unter der Auftragssumme bleiben wird.
4. Das Preisniveau ist z. Z. für Leistungen, die noch in 2014 ausgeführt werden sollen, recht hoch. Die für eine beschränkte Ausschreibung geringe Rücklaufquote von 50% bestätigt den guten Auslastungsgrad der ortsbekanntesten Tiefbauunternehmen.

Im Hinblick auf die bereits längere Zeit bestehenden drängenden Probleme der Niederschlagsentwässerung insbesondere der Anlieger Nr. 7 und 9 wird empfohlen, die Leistungen ausführen zu lassen und der Blümler Bau Harz GmbH, Im Winkel 1, 38871 Gemeinde Nordharz/ OT Langeln den Zuschlag zu erteilen.

Die Auftragssumme beträgt einschl. 19% Mehrwertsteuer

€ 23.816,01.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Wibe

Damer + Partner

Beratende Ingenieure

Anlagen