

**Drucksache-Nr.: B-XVIII/134/2019**

**Sanierung Ortsdurchfahrt Börßum - Nebenanlagen - Zuschlagserteilung.**

**Beratungsfolge:**

<b>Gremium</b>	<b>am</b>	<b>TOP</b>	<b>Status</b>
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Börßum	23.09.2019		nicht öffentlich
Gemeinderat Börßum	23.09.2019		öffentlich

**Finanzielle Auswirkungen:**

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Mittel stehen zur Verfügung:	ja/nein	
Gesamtausgaben:		
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

**Sachverhalt:**

Die Ortsdurchfahrt im Ortsteil Börßum wird ab dem 01.04.2020 saniert. Im Vorfeld sollen einige Nebenanlagen erneuert werden, die der Rat der Gemeinde Börßum in seiner Sitzung am 15.04.2019 festgelegt hat.

Das betrifft die zum einen die Maßnahme „Neubau eines Gehweges im Einmündungsbereich „Bruchweg (Bahnhofstraße) / Ecke Hauptstraße“ sowie die Maßnahme „Neubau von Parkstreifen entlang der Hauptstraße gegenüber der Bäckerei Stübig“.

Beide Beschlüsse zur Umsetzung der Maßnahmen wurden aufgrund der damals vorliegenden Planungen und aktuellen Kostenschätzungen gefasst.

Dabei sah die ursprüngliche Kostenschätzung einen Eigenanteil für die Gemeinde Börßum von rd. 13.000,00 € vor. Nach dem Ausschreibungsergebnis liegt dieser nunmehr bei rd. 41.000,00 €.

Ebenfalls betroffen von den steigenden Kosten ist auch der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen. Dort liegt der Eigenanteil für die Gemeinde Börßum nunmehr sogar bei rd. 145.000,00 €.

Die Fördermittelstellen begründen ihre Fördersumme mit den Kosten aus der Kostenschätzung. Nach der Ausschreibung werden die Fördermittel nicht angepasst.

Zu dem Sachverhalt wurden mehrere intensive Gespräche geführt. Nach diesen ist die Verwaltung zu dem Entschluss gekommen aus dem „Hauptauftrag“, welcher von der Gemeinde Börßum unterzeichnet werden muss, die Maßnahme „Neubau eines Gehweges im Einmündungsbereich „Bruchweg (Bahnhofstraße) / Ecke Hauptstraße“ sowie die barrierefreien Umbaumaßnahmen der Bushaltestellen am Sportplatz herauszunehmen.

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Gemeinde Börßum wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- **Der Rat der Gemeinde Börßum unterstützt die Teilkündigung aus dem „Hauptauftrag“ zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Börßum für die Nebenanlage „Neubau eines Gehweges im Einmündungsbereich „Bruchweg (Bahnhofstraße) / Ecke Hauptstraße“ sowie die barrierefreien Umbaumaßnahmen der Bushaltestellen am Sportplatz.**

gez. M. Lohmann

Anlagen: Keine